Warmewende in Mehrfamilienhausern
von Eigentiimergemeinschaften

Impulsvortrag am Projektbeispiel Warmeerzeugungsanlage Garding

36. EKI-Fachforum
Matthias Forthmann | 16. April 2026
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Unternehmensvorstellung
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Vorstellung Projekt

k1 Versorgung von drei Gebauden
Garding (NF)

kidrei Gebaude mit insgesamt 22
Wohnungen

kleine WEG je Gebaude

ein zentraler Verwalter fur alle
drei WEGS
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111 STADT
Vorstellung Projekt (2) I I WE&(&

stadtwerke-husum.de

k1 Bisher jedes Gebaude einzeln versorgt (2x Gas & 1x Ol)
k2 Anlagen waren alle abgangig

k1 Vorschlag Stadtwerke: Versorgung Uber eine zentrale Pelletanlage und
Warmeleitungen

Stadtwerke Husum GmbH Kunde
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Herausforderungen

ki eine WEG je Gebaude
B alles in dreifacher Ausfuhrung

k1 Angebote
ki1 Vertrage
Bl etc.
k1 Konzept funktioniert nur mit allen drei
WEGs

k1 Kostenstruktur muss gut aufgebaut sein,
um Differenzen zu vermeiden

Bl Grunddienstbarkeiten sind mit jedem
Eigentumer zu schliefRen, da
Gemeinschaftseigentum
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Warmeliefervertrag

zwischen

Stadtwerke Husum GmbH
Am Binnenhafen 1
25813 Husum

- nachstehend ,SWH" genannt -

!!II! lar!lng

- nachfolgend ,Kunde" genannt -

und

- nachfolgend einzeln oder gemeinsam ,Vertragspartner' genannt -
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Vorgehen wahrend Angebots- bzw.
Verhandlungsphase

stadtwerke-husum.de

Bl Aufstellung einer Kostenstruktur nach
Leistungswerten und spez. Anforderungen

ki Vorstellung in gemeinschatftlicher Sitzung

k1 Vernhandlungen von Inhalten und Beantwortung
von Ruckfragen mit jeder einzelnen WEG

ki Schlieldung von drei Erschliefungs- und
Warmelieferungsvertragen

®id Eintragung von mehr als 15 Dienstbarkeiten in
einem Sammeltermin mit Notarin vor Ort
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Vorgehen wahrend der Bauphase

®1 Einbau der Warmeanlage im September 2025
ki Permanente Kostenverteilung, damit keine
Nachteile entstehen

k1 z.B. Baustrom
k1 z.B. Dienstleistungen aul3erhalb Contracting wie z.B.
hydraulischer Abgleich oder Oltankstilllegung

k1 permanente Kommunikation mit dem Verwalter
sowie den Beiraten der einzelnen WEGs
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TN SranT,
Learning LIJ HUSUM

stadtwerke-husum.de

kd vertrieblicher Mehraufwand, da erhohte
Kommunikation notwendig. Gerade bei
mehreren WEGs am gleichen Netz

k1 Mehraufwand im Vertrags- und
Abrechnungswesen

ki Kosten Dienstbarkeiten beachten

viZentraler Verwalter von Bedeutung bei
Vertrags-verhandlung sowie Umsetzung
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Energie entsteht durch
Austausch!

Ich freue mich auf den
Austausch mit lhnen!
| ENERGIE FUR NEUES



lhre Ansprechpartner

Thomas Leven
Leiter Energiewirtschaft &
Neue Geschaftsfelder

\. Tel. 04841 /8997 - 105
X tle@sw-husum.de

Matthias Forthmann
Projektleiter Warme

\' Tel. 04841 / 8997 - 291
B mfo@sw-husum.de

Patrick Lucki
Projektleiter Warme

\ Tel. 04841 /8997 - 410
X< plu@sw-husum.de
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